SU YAPILARI DENETiM HiZMETLERi YONETMELIGi

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak, Tanimlar ve Kisaltmalar

Amag

MADDE 1 — (1) Bu Yonetmeligin maksadi, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayili Elektrik Piyasasi
Kanunu ve Su Kullanim Hakki Anlasmasi cercevesinde elektrik enerjisi liretmek maksadiyla yapilacak
tesislerin su yapisiyla ilgili kisimlari ile diger su yapilarinin; onayli fizibiliteye uygun kati, uygulama ve
is sonu projelerinin kontrol ve onayi ile yapimindaki inceleme ve denetimi, denetime iliskin musavirlik
hizmeti satin alinmasi, denetim isleriyle ilgili masraflarin tahsili, DSi tarafindan yetkilendirilecek
sirketlerin ve denetim yapacak personelin nitelikleri, denetleme usulleri, DSi’nin, yatirnmcinin, proje
miuellifinin, yulklenicinin, yetkili denetim firmasinin gorev ve sorumluluklari ile yaptirimlarin
uygulanmasina dair usul ve esaslari belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yonetmelik; her tirli su yapilari ile hidroelektrik enerji Gretim tesisleri
kapsaminda bulunan baraj, regilatér, her tirla tinel ve galeriler, iletim kanal, borulu isale hatti ve
Gzerinde yer alan tim sanat yapilari, yikleme havuzu, dolusavak, kuyruksuyu yapilari, santiye igi
ulasim ve tasima yollari ve benzeri yapilar, enerji yapilarini teskil eden tiim sanat yapilari ve bunlara
ait hidro-mekanik ekipmanlar ile diger her tirli su yapilarinin proje onaylari, insaat ve montaj
denetimleri ve kabul islemlerinin DSi tarafindan yapilmasi ile denetim hizmetinin 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayil Kamu ihale Kanunu kapsaminda satin alinmasini kapsar.

(2) ilgili kanunlarina gére su yapilari yapmak iizere gérevlendirilmis veya yetkilendirilmis kamu
kurum ve kuruluslari ile mahalli idareler mevzuati cercevesinde DSi’den talep etmeleri halinde su
yapilarinin denetimi, bu Yonetmelik hikiimlerine gore yapilir.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yénetmelik, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayil Devlet Su isleri Genel
Madurliginin  Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunun ek 6 nci maddesine dayanilarak
hazirlanmistir.

Tanimlar ve kisaltmalar

MADDE 4 — (1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) Bakanlik: DSi’nin bagli oldugu Bakanligi,

b) Denetim elemani: Su yapilarina ait projelerin ve insa faaliyetlerinin denetim hizmetlerinde
gorev alan denetim sorumlusu, denetci miihendisi,

c) Denetim hizmeti alim sdzlesmesi: Denetim islerine iliskin 4735 sayili Kamu ihale Sozlesmeleri
Kanunu hikiimleri cercevesinde yapilan sézlesmeyi,

¢) Denetci mihendis: Su yapilarinin projelerinin etit, planlama, teknik arastirma, proje yapimi,
proje kontroll, proje tasdiki, insa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az bes yil calismis,
mesleki faaliyetlerden men edilmemis ve bu Yonetmeligin 18 inci maddenin birinci fikrasinda
belirtilen suglardan kesinlesmis mahkGmiyet karari bulunmayan mihendis ve mimari,

d) Denetim Sorumlusu: Su yapilarinin projelerinin etit, planlama, teknik arastirma, proje
yapimi, proje kontrolli, proje tasdiki, insa ve kontrolliik faaliyetlerinde kamu veya 6zel sektérde
toplam olarak en az on yil galismis, mesleki faaliyetlerden men edilmemis ve bu Yénetmeligin 18 inci
maddesinin birinci fikrasinda belirtilen suglardan kesinlesmis mahkOmiyet karari bulunmayan
mihendis ve mimarlari,

e) DSIi: Devlet Su isleri Genel Midurligind,

f) EIGM: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgi Eneriji isleri Genel Midurliigiing,

g) EPDK: Enerji Piyasasi Dlizenleme Kurumunu,

g) is sonu projesi: Onayli uygulama projelerinin sahada uygulanmasi sirasinda, goériilen teknik
liizum Uzerine; SYDF veya DSi yetkilileri tarafindan da tutanak, atasman ve benzeri sekilde imza altina
alinarak belgelendirilmis degisikliklerin, yapildiklari sekli ile islenmis son halini gosterir projeyi,

h) izin belgesi: Sirketin (SYDF), DSi tarafindan yetkili kilindigina dair verilen belgeyi,



1) Kati/kesin proje: Yatirmcinin yetkilendirdigi bir tasarim firmasi/proje mduellifi tarafindan
yapilan, bir Giretim tesisi veya insaatin ana ve yardimci yapilar ile nasil yapilacagini gdsteren agiklama,
sema, plan ve proje paftalari ile bunlarin dizenlenmesine dayanak olan hesap, kesif ve
sartnamelerden olusan projeyi,

i) Mesleki Deneyim Belgesi: Denetim sorumlusu ve denet¢i mihendisin mesleki deneyimini
gosteren belgeyi,

j) Proje muellifi: Proje yapimi hizmetlerini istigal konusu se¢mis, su yapisi projelerini hazirlayan
gercek veya tlizel kisiyi,

k) Su kullanim hakki anlagsmasi (SKHA): Hidroelektrik enerji Gretim tesisinin su kullanim hakki ve
isletme esaslarina iliskin anlasmayi,

I) Su yapilari: Baraj, golet, regilator, yikleme havuzu, tiinel, kanal, borulu isale hatti, sulama
tesisi, kollektor, icmesuyu, isale hatti, su haznesi, terfi merkezi, aritma tesisi, atiksu toplayici hatlari ile
aritma tesisi, atik depolama baraji, taskin kontrol ve nehir yatagi diizenlenmesi tesisleri ve benzeri
yaplilari,

m) Su yapilari yetkili denetim firmasi (SYDF): Su yapilarinin fenni usul ve esaslar ¢cergevesinde,
cevre ile uyumlu halde insa edilmelerini saglamak ve santiyede yapilmasi gereken denetim
faaliyetlerini yapmak lizere DSI tarafindan yetkilendirilen Tiirk Ticaret Kanununa gére kurulmus
sirketleri,

n) (Miilga:RG-24/9/2019-30898)

o) TURKAK: Tiirkiye Akreditasyon Kurumunu,

0) Uygulama projesi: Yatirnmcinin yapacagl yapim ihalesinden sonra yatirimci tarafindan
yetkilendirilen tasarim firmasi/proje miellifi tarafindan sahada yapilacak imalatlarin is programina
gore hazirlanacak olan, kati/kesin projede prensipleri belirlenmis (onayli fizibilite raporuna goére), ana
ve yardimci yapilarin, DSi kriterlerinin, standartlarin, ilgili mevzuat ve yénetmelik hiikiimlerinin
gerektirdigi sekilde imalata yonelik detaylari iceren, sema, plan, kesit, proje ve proje detay paftalari
ile bunlarin diizenlenmesine dayanak olan hesap, metraj, kesif ve sartnamelerden olusan uygulamaya
esas projeyi,

p) Yardimci denetim elemani: Denetim sorumlusu ve denet¢i mihendisin sevk ve idaresi
altinda gorev yapan laborant, tekniker, teknisyen, slirveyan, alet operatéri, nivocu ve benzeri
elemanlari,

r) Yatirimci: Su yapilari yapmak tzere Tirk Ticaret Kanunu hiikiimlerine gére kurulmus ve 6446
sayili Elektrik Piyasasi Kanunu kapsaminda EPDK’dan lisans almis elektrik Gretim sirketleri, 6446 sayil
Kanun ve ilgili yonetmelik kapsaminda lisanssiz tesis kurmak lGzere gerekli izinleri almis olan gercek ve
tzel kisileri, ilgili kanunlarina gore su yapilari yapmak Uzere gorevlendirilmis veya yetkilendirilmis
kamu kurum ve kuruluslari ile mahalli idareleri,

s) Yuklenici: Su yapilarinin insaat yapim isini Gstlenen gercek veya tiizel kisiyi,

ifade eder.

(2) Bu Yonetmelikte gecen diger ifade ve kisaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama
sahiptir.

iKiNCi BOLUM
Genel Hiikiimler

Denetim Hizmetlerinin Yiriitiilmesi, Proje Miellifi, DSi, SYDF, Yatirimci ile

Yuklenicinin Yetki, Gorev ve Sorumluluklari

Genel hiikiimler

MADDE 5 - (1) DS, su yapilarinin proje onayi ve kontrolliik hizmetini dogrudan yapabilecegi
gibi, 4734 sayili Kanun hiikimleri c¢ercevesinde danismanlik hizmeti satin almak yoluyla da
yaptirabilir.

(2) Kati, uygulama ve is sonu projelerinin inceleme ve tasdiki ile islerin arazide denetimi
konularinda kontrolliik hizmetini DSI’nin dogrudan yiriitmesi durumunda; DSI, kontrolliik teskilatini
ve denetimde gorevlendirecegi personeli ylklenicinin insaat isine ait genel is programini g6z 6niinde
bulundurarak belirler.



(3) Su yapilarinin, uygulama ve is sonu projelerinin tasdiki ve/veya arazide denetimi
konularinda 4734 sayili Kanun hikimlerine gére musavirlik hizmeti satin alinmasi durumunda;

a) Yatinmci insaat isine ait, genel is programini, genel yapim metodolojisini ve isi yapacak
yiklenici/yikleniciler ile ilgili bilgileri, ise baslamadan en az dért ay énce DSi’ye sunar. Yatirimci
tarafindan DSi’ye ise baslamadan en az dort ay énce verilmesi gereken genel is programinda, ise ait
bltlin Unitelerin ve bunlara ait alt Unitelerin baslangi¢ ve bitis tarihleri, galisilacak ve ¢alisiimayacak
glinler, yirmidort saat veya oniki saat Uzerinden c¢alisilacak tarihler cubuk diyagramda acikc¢a
gosterilir. Bu is programindaki insaat bitim tarihi EPDK tarafindan verilen Uretim lisansinda yer alan
tesis tamamlanma tarihini gecemez. Yatirimci bu hususun kontroli igin is programi ekinde Uretim
lisansini da DSi’ye ibraz eder.

b) Yatirimal, yiiklenici ile yapmis oldugu sozlesmeyi DSI’ye ibraz eder.

c) DSI; is programini da gdz 6niinde bulundurarak denetim hizmetinin organizasyon yapisini ve
denetimde calisacak teknik personel sayisini belirler.

¢) DSi tarafindan misavirlik denetim hizmeti ihale edilmeden 6nce; DSi, yatinrmc ve
yuklenici/yukleniciler arasinda, taraflarin gérev ve sorumluluklarinin neler oldugunu kapsayan 6rnegi
ek- 2'de yer alan protokol diizenlenir.

d) DSi’nin, yapacagl miisavirlik hizmet alimi ihaleleri, her proje icin ayri ayri olabilecegi gibi,
havza bazindaki projeler, bir veya birden fazla il bazindaki projeler diistinilerek ihtiyacin belirlenmesi
ve buna gore grup halinde ihale ilanina ¢ikilmasi da s6z konusu olabilir. DSI’nin birden fazla isin
denetimini ayni ihale kapsaminda yaptirmak istemesi durumunda EK 2’de yer alan protokol her bir is
icin ayri ayri dizenlenir. SYDF, istenen sire igerisinde, ilan edilen sekliyle teklifini ve hizmet alim
ilaninda gerekli goriilen diger belgeleri DSi’ye sunar.

e) Kati projelerinin tasdik yetkisi DSI’dedir.

f) SYDF’nin proje onay gurubunda yer alan denetci miihendislerin tasiyacag sartlari DSi belirler.

(4) Su yapilarinin uygulama projesini yapan proje muellifi/tasarim firmasi, ayni projenin
denetimini yapan SYDF olamaz. SYDF ile yatinmci ve/veya vyiklenici arasinda denetlenen is
kapsaminda herhangi bir ortaklik iliskisi bulunamaz. Yatirimci ve yiiklenici firmalardan ayrilan kisilerin
kurduklari Su Yapilari Yetkili Denetim Firmalari, bu yatirimci ve/veya yuklenici firmalarin yer aldiklar
isleri tic yil stire ile denetleyemez.

Denetim

MADDE 6 — (1) Elektrik enerjisi iretmek maksadiyla yapilacak olan hidroelektrik tesislerinin
baraj, regiilator, yikleme havuzu, tiinel, kanal, borulu isale hatti gibi su yapisiyla ilgili kisimlari ile
gercek ve tizel kisiler tarafindan yapilacak baraj, golet ve regiilator gibi su yapilar ile diger su
yapilarindan sulama tesisi, isale hatti, kollektor, aritma tesisi, taskin ve nehir yatagi diizenlemesi ve
benzeri su yapilarinin insasinin inceleme ve denetimi zorunludur.

(2) Birinci fikrada belirtilen su yapilarinin denetim hizmetleri, masraflari ilgililerine ait olmak
lizere; DSI tarafindan yapilir veya DS tarafindan yetkilendirilen Tiirk Ticaret Kanununa gére kurulmus
sirketlerden DSi’ce muisavirlik hizmeti satin alinarak yaptirilir.

(3) Su yapilari yapmak (zere ilgili kanunlarina gore gorevlendirilmis ve yetkilendirilmis kamu
kurum ve kuruluslari ile mahalli idareler, mevzuati gcergevesinde talep etmeleri halinde su yapilarinin
denetim hizmetleri bu Yonetmelik kapsaminda yapilir. Denetim masraflari, denetlenen yatirimci
gercek veya tiizel kisiler tarafindan DSi’ye ddenir.

(4) SYDF, su yapisinin uygulama ve/veya revize uygulama projesini onaylamak, projesine ve
ilgili mevzuata uygun olarak yapilmasini saglamak, imalatta kullanilan malzemelerin ve imalatin
projesine, teknik sartname ve standartlara uygunlugunu kontrol etmek, malzemeler ve imalatla ilgili
deneyleri yapmak ve/veya yaptirmak, neticelerini belgelendirmek zorundadir. SYDF, hazirlayacagi is
sonu raporunu ve eklerini gecici kabulden énce DSi’ye verir.

Denetime iliskin masraflarin tespit ve tahsili

MADDE 7 — (1) Yatirimci, denetim isinin DSi tarafindan ihale edilebilmesi icin; denetim masrafi
icin DSI tarafindan belirlenen bedelin %10’undan az olmayan bir bedeli, DSi’nin resmi kurumsal biitce
hesabina nakden ve tek seferde yatirir.



(2) Denetim hizmetinin DSI tarafindan ihale edilebilmesi icin; DSI tarafindan belirlenen toplam
denetim masrafi igin belirlenen bedelin %25’inden az olmamak Uzere, isin adina alinmis ve isin
sonuna kadar gecerli olan teminat yatirimci tarafindan DSi’ye verilir.

(3) Yatirimci, DSI’nin yapacag! ihale sonrasinda DSi ile SYDF arasinda imzalanacak sézlesme
bedeli, fiyat farki ve KDV dahil 6demeyi kabul ve taahhiit eder.

(4) Yatinmci, isin proje kontroli ve tasdiki ile arazide denetimi konularindaki
kontrolliik/danismanlik  hizmetinin bedelini, DSI ile SYDF arasindaki aylik hakkedislerin
diizenlenmesinden sonra en geg onbes giin icinde, hakkedise ait bedeli DSI’nin resmi kurumsal biitce
hesabina nakten ve tek seferde yatirir.

(5) Yatinmci isin, gerek finansman ve gerekse temel-tinel sartlarindaki degisikliklerden,
olumsuz hava kosullari, dogal afetler, teror, ithalatta olabilecek gecikmeler veya dogrudan
yluklenicinin sebep oldugu yanlis, hatali imalatlar veya yetersizliklerden kaynakli olarak uzamasindan
dolayl, SYDF ile DSi arasinda imzalanan ve onayli ilk is programina gore yapilan sdzlesmedeki adam/ay
sayllarinin yetersiz kalmasi durumunda ilave denetim masraflarinin tamamini fiyat farki ve KDV dahil
odemekle yikimlidir.

(6) DSI tarafindan SYDF belirlemek izere yapilacak ihalenin herhangi bir sebepten gecikmesi
veya sonuca baglanamamasindan dolayi yatirimin ge¢ baslamasi durumunda yatirimci ve yiklenici
DSi’yi sorumlu tutamaz.

(7) Yatinmcinin ise siiresinde baslamamasi veya yatirimdan vazgecmesi halinde DSi tarafindan
SYDF’ye yapilan tiim édemeler yatirimci tarafindan DSi’ye édenir.

(8) (Degisik:RG-24/9/2019-30898) Denetimin dogrudan DSi tarafindan yapilmasi durumunda;
DS, isin niteligine gére insaat, kalite kontrol ve laboratuvar, jeoteknik, harita, hidro-mekanik/elektro-
mekanik islerin denetimlerinde EK-9°da yer alan tabloya uygun olarak gérevlendirilecek miihendis ve
yardimci teknik personel sayisini ve hangi aylarda gérevlendirileceklerini yatirimci tarafindan sunulan
ve DS tarafindan onaylanan is programina/revize is programlarina uygun olarak belirler. DSI’nin biiro
ve santiyede yapacagi denetim hizmetlerinin aylik bedeli, denetim isinde gérevlendirilecek teknik
personelin aylik maas ve iicret bordrolarinda belirtilen tahakkuk toplamina; teknik personelin
santiyeye ulasimini sadlayacak olan arag/araglara ait giderler igin DSi’ce aylik olarak diizenlenip
ddenen hakedislerdeki tahakkuk tutari ile DSi Genel Miidiirliigiiniin ilgili ihtisas birimlerinden iste
yapilacak inceleme ve denetimlere katilacak gérevli personelin ulasim, konaklama ve harcirah
giderleri tutari eklenmek sureti ile belirlenir. Bu bedel, yatirimci tarafindan denetim faaliyeti siiresince
her ayin on besinde DSi’nin resmi kurumsal biitce hesabina yatirilir. Denetim faaliyeti EK-3’te yer alan
protokoliin imzalandigi tarihte baslar ve isin gegici kabuliiniin yapildigi tarihte son bulur. Baslangi¢ ve
bitis aylari icin 6denecek denetim bedeli aylik toplam bedel (izerinden ¢alisilan giin sayisina gére
dogru oranti yapilmak sureti ile yatirimcidan tahsil edilir.'?

is programi

MADDE 8 — (1) Yatirimci ise baslamadan en az dért ay &nce is programini DSi’ye verir. DSi is
programini inceler ve uygun gérmesi durumunda onaylar. DSI’'nin is programini uygun gérmemesi
durumunda, yatirmci is programi {zerinde DSi’nin gériisleri dogrultusunda gerekli diizenlemeleri
yaparak onay icin tekrar DSi’ye verir. Bu durumda dért aylk siire, revize is programinin DSi’ye
sunuldugu tarihten itibaren baglar. DSi onayladigl is programi dogrultusunda denetim isinin
organizasyon yapisini kurar, denetim hizmeti satin alip alinmayacagina karar verir ve bu hizmeti
almaya karar vermesi durumunda da SYDF'yi belirlemek Uzere ihale islemlerini baslatir.

(2) Yuklenici tarafindan is programinda degisiklik onerilmesi durumunda revize is programi
yatirimci tarafindan incelenir ve uygun gériilmesi durumunda tasvip edilerek DSi’ye génderilir. DSI
gerek gérmesi durumunda is programi ile ilgili olarak SYDF'nin de yazili gérisline basvurur. Revize is
programi da DSi tarafindan incelenir ve otuz takvim giinii icerisinde yazili gériis verilir. Revize is
programi uygun goriilmesi durumunda DSi tarafindan onaylanir. insaat isinin uzamasi, dolayisi ile DSI
tarafindan ihale edilmek sureti ile alinan denetim hizmetinin siiresinin yeterli olmamasi durumunda
DSi ile SYDF arasindaki sézlesme hiikiimleri cercevesinde hareket edilir.

ise baslama



MADDE 9 - (1) DSi’nin izni olmadan ise baslanilamaz. Kati projesi onayl olmayan, cevresel etki
degerlendirmesi sonucunda CED Gerekli Degildir veya CED Olumlu karari bulunmayan islerde, ise
baslanilamaz.

Kalite kontrol faaliyetleri

MADDE 10 - (1) Kalite Kontrol faaliyetlerin yirGtilebilmesi igin uygun nitelikteki mihendis,
laborant, laborant yardimcisindan uygun gorilecek olan kalite kontrol eleman veya elemanlarindan
tesekkil eden santiye laboratuvarlari, gerekli test ekipmanlari da temin edilmek sureti ile yiklenici
tarafindan kurulur. Yiklenicinin santiye laboratuvari kurmayarak akredite olmus bir laboratuvardan
hizmet almak istemesi halinde bu durumu DSi’ye sunacagi Genel Yapim Metodolojisinde acikca
belirtmesi gerekir. Boyle bir durumda DSi tarafindan SYDF'nin Kalite Kontrol ve Laboratuvar
Grubunda calismasi &ngoriilen personel sayilari azaltiir. Santiyede kurulan laboratuvarin DSi
tarafindan yeterli bulunmasi gerekir. isin biinyesinde kullanilacak malzemelerle ilgili uygunluk testleri
ve isin rutin kalite kontroliine yonelik testler SYDF personelinin nezaretinde yapilir. Test raporlari,
SYDF’'nin teste nezaret eden personeli tarafindan da imzalanir. Santiye laboratuvarinda yapilamayan
testler; DSI’nin uygun gorecegi ve/veya TURKAK tarafindan akredite kamu veya 6zel laboratuvarlarda
ylklenici tarafindan yaptirilir. Firma kendi laboratuvarinda test yapiyor ise sonuclar, laboratuvar
miihendisi tarafindan imzalanarak SYDF'ye iletilir. Bu laboratuvarlarin yaptigi testlerin dogrulugunun
teyidi icin; TURKAK tarafindan akredite 6zel laboratuvarlarda rutin araliklarla testler yaptirilir.

(2) insaatta kullanilacak kalite kontrol sistemi yiiklenici ve alt vyiiklenicileri kapsar. Alt
ylkleniciler tarafindan saglanan bitiin malzeme ve hizmetler de kayit altina alinir.

(3) imalatta kullanilacak tiim malzemeler icin tedarikci onay formlari ve malzeme onay formlari
diizenlenerek SYDF’'nin de uygun gorisi alinir. SYDF bu konulardaki gorislerini en geg on giin iginde
verir. Tedarikci onay formu ekinde; firmaya ait bilgiler, ilgili kurumlardan alinmis uygunluk belgeleri,
calisma belgeleri, sicil belgeleri, Kalite, Cevre ve iSG sistem belgeleri, kapasite raporlari, isyerine olan
mesafe bilgileri gibi dokiimanlar bulunur. Malzeme onay formlari ekinde ise; Uriin kataloglari,
sertifikalari ve onayli test raporlari bulunur. Alinacak bitin malzemeler igin mimkiin oldugunca
Uretici sertifikasi, TSE belgesi, CE belgesi ve referanslar istenir. SYDF bu konulardaki goruslerini en geg
on glin iginde verir.

(4) Su yapilariyla ilgili proje ve imalatlarda kalite kontrol faaliyetlerinin yiritilmesine dair usul
ve esaslar DS tarafindan belirlenir.

Proje miiellifinin ve tasarim firmasinin gorev ve sorumluluklari

MADDE 11 - (1) Proje miiellifi, su yapilarinin uygulama projelerini, DSI’nin onaylamis oldugu
kati projedeki formiilasyona gore kot ve koordinatlari esas alarak DSi kriterleri ve teknik sartnameleri
basta olmak (zere, ilgili tim yonetmelik, teknik sartname ve standartlar dogrultusunda teknik ve
mesleki kurallar ¢cercevesinde hazirlar.

(2) Proje miellifinin, DSI’nin onaylamis oldugu kati projedeki formiilasyon ve projenin vyeri ile
ilgili kot ve koordinatlarda herhangi bir sebeple degisiklik 6nermesi durumunda, bu durumu
gerekgeleri ile birlikte bir rapor ile DSi ve/veya SYDF'ye bildirmesi ve DSi’nin izni dogrultusunda
hareket etmesi gerekir.

(3) Proje muellifi, uygulama projelerinin yapimi sirasinda gerek gérmesi durumunda her tirli
ilave sondaj, arastirma, deney ve testleri yaparak/yaptirarak, isin emniyet, ekonomik, estetik ve
ekolojik agidan en uygun sekilde projelendirilmesinden sorumludur.

(4) Proje miellifi, uygulama ve is sonu projelerinin hesap ve gizimlerine ait tim orijinal
dosyalari hazirlandiklar formatta DSi’ye ve/veya SYDF’ye, istenilmesi durumunda Eneriji isleri Genel
Mudurligine vermekle yikimlidir.

(5) Proje muellifi, proje kapsamina giren islerin tiimiinde DSi kriterlerine uygun olarak ¢alsir ve
DSi tarafindan verilecek rapor dispozisyonuna gére cizim ve raporlarini hazrlar.

(6) Proje muellifi, yaptig projelerle ilgili butlin is kalemlerinin metraj ve kesiflerini hazirlar.

(7) Proje miellifi, cahsmalarini DSi’nin yirirliikteki Genelgesi uyarinca CBS ortaminda da
yiritir, gerekli veri tabanini hazirlar ve DSi’ye teslim eder.

(8) Proje muellifi, DSI’nin gerek projelerin yapimi sirasinda ve gerekse kontrolii sirasinda talep
edecegi her tirli belge, bilgi, rapor, hesap ve cizimi en kisa sirede, istenildikleri formatta verir.



(9) Proje muellifi, is sonu projelerini sahada yapilan imalatlarin gercek durumlarini yansitacak
sekilde hazirlar.

DSi’nin gorev ve sorumluluklan

MADDE 12 — (1) Elektrik enerijisi Giretmek maksadiyla yapilacak olan hidroelektrik eneriji iretim
tesislerinin baraj, regulator, ylikleme havuzu, tlinel, kanal, borulu isale hatti gibi su yapisiyla ilgili
kisimlari ile diger su yapilarindan sulama tesisi, isale hatti, kollektor, aritma tesisi, taskin ve nehir
yatagl dizenlemesi ve benzeri su yapilarinin proje onaylari, insaat/montaj denetimleri ile kabul
islemleri DSI tarafindan yapilir. DSi gerekmesi durumunda denetim yikimlilikleri ile ilgili olarak,
kendisinin belirleyecegi kisimlarin denetimini yapmak tizere 4734 sayili Kamu ihale Kanunu hiikiimleri
cercevesinde misavirlik hizmeti satin alabilir.

(2) DSI, su yapilarini insa eden vyiiklenicinin galismalarini siirekli olarak denetler. Santiyede
yurutilen islerin fenni usul ve esaslara gore yapilmasini saglar ve/veya saglatir.

(3) DSI, su yapilarinin insaati safhasinda gérev alan SYDF'nin faaliyetlerini haberli veya habersiz
olarak denetler.

(4) DSi, santiyede vyapilan uygunsuz imalatlara iliskin gerekli yaptinmlari uygular ve
uygunsuzlugun giderilmesini saglar.

(5) DSi isin fenni usul ve esaslara gore kontrol edilebilmesi icin yatirimci, SYDF ve yiikleniciden
is ile ilgili her tarlt bilgi, belge ve dokiimani ister.

(6) DSI; SYDF basvurularini degerlendirir ve uygun gériilenleri sertifikalandirir.

(7) Yonetmelikte belirtilen hususlara aykiri is yapan SYDF'lerin sertifikalari DSi tarafindan iptal
edilir.

(8) DSI; SYDF tarafindan santiyede kullanilmak tzere isin niteligi ve tiiriine bagl olarak dnerilen
denetim formlarini inceler ve uygun goérmesi durumunda bu formlarin santiyede kullaniimasina
miisaade eder. Santiyede, yalnizca DSi’nin onayi alinmis olan denetim formlari kullanilir.

(9) DSi baraj, golet gibi depolamali tesislerde, icinde jeoloji ve insaat miihendislerinin
bulundugu en az g (3) kisilik bir Komisyon marifeti ile temelin gévde insasina baslanmasi igcin uygun
olup olmadigini yerinde inceler. DSi, yatirimci ve/veya yiiklenicinin gévde insaatina baslama
konusundaki yazili talebini en gec onbes gilin icerisinde gerekli incelemeleri yaparak sonuclandirir.
Uygun gériilmeyen hususlar DSi tarafindan SYDF ve yatirnmciya yazili olarak bildirilir. DSI’nin onayi
olmadan govde insaatina baslanilmaz.

(10) DSi baraj, golet gibi depolamali tesislerde su tutma iznini verir. DSI’den yazl izin
alinmadan su tutma islemi gerceklestirilmez.

(11) DSI, yaptiracagi denetim hizmetinin masrafini belirleyecegi sartlar dahilinde yatirimcidan
tahsil eder.

(12) DSI, gecici ve kesin kabul islemlerini gerceklestirir.

SYDF’nin yetki, gorev ve sorumluluklari

MADDE 13 - (1) SYDF; isin projesine, teknik sartnamelerde belirtilen hususlara ve ilgili
mevzuatlarinda belirtilen hikimlere gore yapilip yapilmadigini kontrol eder, tespit ettigi hususlari
DSi’ye bildirir. SYDF denetim hizmetlerini, ilgili tim y&netmelik, teknik sartname ve standartlar
dogrultusunda teknik ve mesleki kurallar gergevesinde yapmakla yikimladdr.

(2) SYDF, DSi ile yaptigi hizmet alimi sézlesmesinde éngdriilen denetim elemanini isin siiresi
boyunca santiyede bulundurmak zorundadir.

(3) SYDF, su yapisinin uygulama ve/veya revize uygulama projesini, yatirmci tarafindan
sunumundan itibaren otuz giin icerisinde onaylar, eger onaylamazsa gerekgeli gorisiinii DSI ve
yatirimciya yazil olarak bildirir. SYDF; su yapisinin projesine ve ilgili mevzuata uygun olarak yapilp
yapilmadigini inceler, imalatta kullanilan malzemelerin ve imalatin projesine, teknik sartname ve
standartlara uygunlugunu tespit eder, malzemeler ve imalatla ilgili deneylerin yiiklenici tarafindan
yapilmasini saglar ve bunlari inceler, sonuglarini belgelendirir, yapilan tim denetim hizmetlerine
iliskin belgeleri DSI ve/veya EIGM’ne verir. SYDF, her yapinin imalatindan sonra is sonu projelerinin
hazirlanarak DSi’'ye génderilmesi konusunda yatirimciyi uyarir. SYDF, zamaninda hazirlanmayan is
sonu Projeleri konusunda DSi’ye gerekli bilgiyi aktarir. SYDF, proje miiellifi tarafindan hazirlanan is



sonu projelerinin imalatin gercek durumunu yansitip yansitmadigini kontrol eder ve onaylayarak
DSi’ye gdnderir.

(4) Santiyede kullanilacak denetim formlari isin niteligi ve tirine bagh olarak SYDF tarafindan
DSi’ye 6nerilir ve santiyede DSI’den onay alinmis denetim formlari kullanilir.

(5) SYDF, baraj govdesi ile regllator insaatlarina baslanmadan 6nce zeminin goévde insaatlarina
baslaniimasi icin uygun olup olmadigini inceler, tespit ettigi hususlari iceren bir raporu DSi’ye sunar.

(6) SYDF, barajli hidroelektrik enerji santralli projelerinde; barajda su tutma isleminin yapilip
yapilamayacagi, yuklenici ve/veya yatirmcinin su tutma is programinin uygun olup olmadig
yoniindeki gérislerini ve bu konularda hazirlayacagi evraki, ilgili DSI Bélge Mudirliigiine yazili olarak
sunar.

(7) SYDF, yapim islerinde kullanilacak malzemelerin teknik sartnamelere ve standartlara uygun
olup olmadigini denetler, uygunsuzlugu DSi’ye bildirir.

(8) Su yapilarinin, mevzuata ve onayli projesine aykiri yapilmasi halinde, denetim hizmeti yapan
SYDF bu durumu derhal DSi’ye bildirir. SYDF, isin gidisati ile ilgili olarak &zellikle sorun yasanan
hususlarin belirtildigi raporunu DSI’nin belirleyecegi siklikta hazirlar.

(9) insaat asamasinda yapilacak olan her tiirlii beton imalati, sanat yapisi imalati, kazi, dolgu,
sev kazilari, enjeksiyon ve benzeri konulari yerinde sirekli kontrol eder ve yapilan islemleri diizenli
olarak DSi’ye bildirir.

(10) SYDF, isin yapimi sirasinda gereken ve yiklenici tarafindan hazirlanan tim 6zel sartname
ve metodolojileri tetkik eder ve uygun olup olmadiklarini DSi’ye yazil olarak bildirir. SYDF; gerekmesi
durumunda DSi’nin talebi iizerine, metodoloji hazirlayarak DSi’nin gérisiine sunar. Onerilen yapim
metodolojisi isin kesfini degistirir nitelikte ise bu metodolojinin uygulanmasi igin yatirimci
temsilcisinin de onayinin alinmasi sarttir.

(11) SYDF, su yapisi tamamlandiginda, projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak
bitirildigini belirten is bitirme tutanagini diizenler ve ilgili DSI Bélge Midirligi ile DSI Genel
Madirligi’ne gonderir.

(12) SYDF, goérevli bulundugu su yapisina ait bilgi ve belgeleri, isin kabul tarihinden itibaren
onbes yil siireyle muhafaza eder.

(13) SYDF ile SYDF'de gorev alan denetim elemanlari, su yapisinin projesine, fen ve sanat
kurallarina, ilgili mevzuata uygun olarak yapilmamasi ve bilgi ve deneyimin idarenin yararina
kullanilmamasindan meydana gelen zarar ve ziyandan kabul tarihinden itibaren on bes yil siireyle
yatirimcl, yapim isini tGstlenen yiklenici ve alt yklenicilerle birlikte miteselsilen sorumludur.

(14) SYDF’nin kullanacagi tim bilgisayar programi, literatiir ve diger kaynaklar lisansl olacaktir.
Her turli know-how temini ve benzeri yasal prosediri ile fikri mulkiyet haklari yerine getirilmis
olacaktir.

(15) SYDF ve personeli, sézlesmeye baglanmis is ile ilgili gerek DSi'nin kendisine verecegi,
gerekse hazirlayacagi tiim proje, bilgi, belge, rapor ve diger dokiimanlari DSi’nin izni olmadan tigiincii
kisiler ile paylasmayacaktir.

(16) SYDF hizmetin tamamlanmasindan sonra, hizmetin tim slresini kapsayacak sekilde 6zel
bir is Sonu Raporu’nu hazirlayarak DSi’ye teslim eder.

Yatirnmcinin goérev ve sorumluluklari

MADDE 14 - (1) ise ait gerekli tiim yasal izinlerin alinmasi icin hazirliklari ve basvurulari yapar,
yasal izinler alinmadan ise baslamaz, ylklenicinin de baslamasina miisaade etmez.

(2) is programini ve ise ait genel yapim metodolojisini, isin baslamasindan en az dért ay énce
DSi’ye sunar. is programi DSi’nin onayina tabidir.

(3) isi teknigine en uygun yapacak yiikleniciyi belirler ve yiiklenici ile yapim isi sdzlesmesini
imzalar.

(4) isin programinda ve zamaninda yiiritilerek tamamlanmasi icin gerekli finansmani saglar.
Yiiklenici veya ylklenicilerin hakedislerini 6der.

(5) Yatinmci; santiyede kendisinin belirleyecegi organizasyon vyapisinda bir temsilcilik
bulundurur. Yatirimci temsilcisi mihendis olmalidir.



(6) Yatirimci revize is programini DSI'ye derhal géndermekle ve isin durumu hakkinda bilgi
vermekle yukimladdr.

(7) Proje muellifine yaptirdigi su yapisi uygulama projelerini, tasarim hesaplarini ve bunlarla
ilgili dokiimanlari ilgili imalatlarin baslamasindan en az otuz giin énce SYDF'ye ve/veya DSi’ye verir.

(8) Yatirimci, proje muellifine hazirlattig is sonu projelerini ve tim hesap raporlarini DSI’nin
istedigi formatta hazirlar ve DSi ve/veya SYDF'ye verir.

(9) Yatirimci, onaylanmasi uygun bulunmayan projeleri (kati, uygulama veya is sonu projeleri),
gerekcesinde belirtilen gériisler dogrultusunda diizeltmeler yaptirarak tekrar DSi ve/veya SYDF'ye
verir.

(10) Yatirimci, isin yapimi sirasinda yiklenici tarafindan veya SYDF tarafindan hazirlanarak
génderilen tiim 6zel sartname ve metodolojileri inceler ve uygun bulmasi halinde onaylar. Onerilen
yapim metodolojisi isin kesfini degistirir nitelikte ise bu metodolojinin uygulanmasi icin yatirimci
temsilcisinin de onayinin alinmasi sarttir.

(11) Yatirnmci, DSi tarafindan istenen is ile ilgili her tiirli bilgi, belge ve dokiimani derhal
vermekle sorumludur.

(12) Yatirimacl, tesisin lisans siiresi boyunca her tiirlii bakim ve onarimini yapar/yaptirir, DSI
standartlarinda yillik muayene raporlarini hazirlar/hazirlatir ve bu muayene raporlarini istenildiginde
verilmek tzere arsivler.

(13) Yatirimci, tesiste yer alan 6lciim aletleri ile isletmedeki tesisi slirekli olarak kontrol eder,
deformasyonlari gozler, aletli ve/veya aletsiz gozlem ve 6lgiim sonuglarina dayali raporlari diizenli
olarak hazirlar ve bu raporlar dogrultusunda gerekli 6nlemleri 6nceden alir. Yapilan ol¢limlere ait
raporlari DSI’nin belirleyecegi periyotta DSi’ye verir.

(14) Yatirimci, baraj emniyet dosyasini olusturur. Yatirimci tarafindan, baraj emniyet dosyasinin
bir niishasi baraj yerinde bulundurulur, diger niishasi ise DSi’ye gdnderilir.

(15) Yatirimci, is saghgi ve glivenligi konularinda mevzuat hiikiimlerine gbére hareket eder ve
gerekli tiim tedbirleri alir ve aldirtir.

(16) Yatirimci, tesisin isletme periyodu boyunca her tiirlii can ve mal giivenligi icin uyari levhasi,
bariyer, korkuluk, givenlik kamerasi, tel 6rgii ve benzeri sekillerde gerekli tedbirleri rezervuar dahil
belirlenen uygun yerlerde alir, gérevlendirecegi calisanlari vasitasi ile alinan tedbirlerin islerligini
denetler, ilave tedbir alinmasina gerek olup olmadigini stirekli olarak inceler ve bdlgede yasayan
vatandaslari bu konularda bilgilendirir.

(17) Yatirimci, tesisin insaat ve isletme periyotlari boyunca ilgili mevzuatinca 6ngorilen
miktardaki cevresel akis suyunu mansaba birakir, balik gecitlerini calistirir ve stirekli olarak calisir
vaziyette tutar.

(18) Yatirimci, tesisin insasi sirasinda bolge alt yapisina ve Uginci kisilere verdigi her tirla
zarari tazmin eder.

(19) Yatirimci, DSI’nin yapacagi ihale sonrasinda isin denetim hizmet masrafini, EK-2’de yer alan
protokol cercevesinde, DSi ile SYDF arasindaki aylik hakedislerin diizenlenmesini izleyen en ge¢ onbes
giin icinde, hakedise ait bedeli DSI'nin resmi kurumsal biitce hesabina nakden ve tek seferde
yatiracaktir.

(20) Yatirimci, SYDF’nin ve DSi’nin her tiirlii iklim sartlarinda yasamini saglayacak izolasyonda
ve organizasyon yapisina uygun sekilde santiyede gerekli biro ve yatakhaneleri, denetim isinin
baslamasindan 6nce hazir eder. Yiklenici ayrica santiye c¢alisanlarina dinlenme imkani saglayacak
lokali de yapar. Bina biiyiikliikleri ofisler icin DSi ve SYDF'nin her bir elemani basina en az 10 m2,
yatakhane igin ise DSi ve SYDF'nin her bir elemani basina en az 15 m2 olmalidir. Yiiklenici santiye
sahasinin ulasimi 30 km’den uzak bélgelerinde de ayni ofis ve yatakhane imkanlarini DSi’nin istemesi
durumunda temin edecektir. Bu konularda yatirimci ve yiiklenici DSI ve SYDF’den herhangi bir hak,
bedel talep edemez.

(21) Yatirimci, biiro ve yatakhanelere elektrik, su ve internet baglantilarinin yapimini saglar,
abonelikleri kendi Uzerine alarak bu konulardaki faturalari éder. SYDF'nin ve DSi'nin biiro ve
yatakhanelerindeki mobilya ve yataklar ile bilgisayar, olcim aleti ve benzeri teknik ekipmanlarin



tamami Yatirimci tarafindan saglanir. Bu konularda yatirimei ve yiiklenici DSI ve SYDF’den herhangi
bir hak, bedel talep edemez.

(22) Yatirimci, isin gegici kabule hazir hale getirilmesinden ve gegici kabulde gorilen ancak
kabule mani olmayan eksik ve kusurlarin kesin kabul tarihinden 6nce tamamlanmasindan
sorumludur.

(23) Yatirimcy, isin uzamasi sebebiyle DSi’yi sorumlu tutamaz.

(24) Bu Yonetmeligin 15 inci maddesinin dokuzuncu, on birinci, on ikinci ve on dérdiinci
fikralarinda 6ngorilen hususlardan dolayi yatirimci, yiikleniciyle birlikte mistereken ve muteselsilen
sorumludur.

Yiiklenicinin gorev ve sorumluluklar

MADDE 15 - (1) Yiklenici; yapim isini teknigine, ilgili standartlara ve mevzuata uygun sekilde
yapar. Bu dogrultuda santiyede en uygun organizasyonu kurar.

(2) Yiklenici; su yapisi insaatini, onayl projesine uygun sekilde, DSi kriterleri ve teknik
sartnameleri basta olmak Uzere, ilgili yonetmelik, teknik sartname ve standartlar dogrultusunda
teknik ve mesleki kurallar cercevesinde yapar.

(3) Projelerin, proje miellifi tarafindan hazirlanmis ve DSi veya SYDF tarafindan tasdik edilmis
olmasi yiiklenicinin isin fen ve sanat kurallarina uygun sekilde yapilmasi konusundaki sorumlulugunu
ortadan kaldirmaz.

(4) Yuklenici, santiyede imalatlarin miktarlarina iliskin tim metraj, tutanak ve atasmanlari
hazirlar, DSi ve SYDF'nin talep etmeleri durumunda vyiiklenici ve/veya yatinimci tarafindan tim
metraj, tutanak ve atasmanlar incelenmek tizere DSi ve/veya SYDF'ye verilir.

(5) Yiklenici, santiyedeki islerin yuritilmesi sirasinda ¢alstirdigi personelin, isin ehli
olmasindan sorumludur. Denetim formlarinda yiiklenici adina sorumlu mihendis imza atar.

(6) Su yapilarinin insasinda, hazirlanacak olan teknik sartnamelerde DSi teknik sartnameleri
esas alinir ve gerektiginde ilgili kamu kurum ve kuruluslarinin teknik sartnameleri de kullanilabilir.
Yiklenici, isin yapimi sirasinda gerekecek tiim 6zel sartname ve metodolojileri hazirlar.

(7) Yiklenici, projede gdsterilen ve DSi veya yatirimcinin yapim sirasinda isteyebilecegi dlgcim
cihazlarini imalatgi tavsiye ve talimatlarina uygun olarak yerlestirmekle sorumludur.

(8) Yiklenici, projesine ve teknik sartnamesine uygun olmadigi tespit edilen imalatlarin yapimi
ve kaldirilmasi icin yatirimcidan ve DSi’den bedel talep edemez. Uygunsuzlugu tespit edilen imalatlar
derhal kaldirarak projesine ve teknik sartnamesine uygun sekilde yapar.

(9) Yuklenici santiyenin glivenligini saglamaktan sorumludur.

(10) Yaklenicinin all risk sigortasi yaptirmasi zorunludur.

(11) Yiklenici, calismalarini gevresel etkileri minimuma indirecek sekilde yapar. ilgili mevzuati
geregi alinmasi gerekli olan her tirli ¢cevresel koruma tedbiri yiklenici tarafindan alinir.

(12) Yuklenici, is saghgi ve glivenligi konularinda mevzuat hikiimlerine gére hareket etmek ve
gerekli tiim tedbirleri almak zorundadir. Yiklenici ¢calistirdigi alt yiklenicilerin de is sagligi ve glvenligi
konusunda mevzuat hiikiimlerine gére hareket etmesini saglar.

(13) Yuklenici, tesiste yer alan olgciim aletleri ile insa halindeki ve su tutma asamasindaki tesisi
stirekli olarak kontrol eder, deformasyonlari gézler, aletli ve/veya aletsiz gézlem ve 6lgiim sonuglarina
dayali raporlari diizenli olarak hazirlar ve bu raporlar dogrultusunda gerekli 6nlemleri 6nceden alir.
Yapilan él¢iimlere ait raporlari DSI’nin belirleyecegi periyotta DSi’ye verir.

(14) Yuklenici, tesisin insasi sirasinda bolge alt yapisina ve Uglinci kisilere verdigi zararlari
tazmin eder.

UcUNCU BOLUM
SYDF izin Belgesine ve SYDF’nin Denetim Elemanlarina iliskin Hususlar

SYDF izin belgesi alma sartlari

MADDE 16 - (1) Firmalar, SYDF izin belgesi alabilmek i¢in, asagidaki belgeleri tamamlayarak
DSi’ye bir dilekge ile basvurur. Dilekce ekinde istenilen belgeler;

a) Faaliyet sahasiyla ilgili olarak Firmanin istigal ettigi konular arasinda “hidroelektrik ener;ji
Uretim tesislerinin su yapilari ve ilgili kissmlari ile diger su yapilarinin; projesine, fen ve sanat
kurallarina ve ilgili mevzuatlar fenni usul ve esaslar ¢cercevesinde, lilke yararina uygun sekilde ve ¢evre



ile uyumlu halde insa edilmelerini saglamak Uzere, gerek proje lzerinde ve gerekse santiyede
yapiimasi gereken denetim faaliyetlerini yapmak” ifadesinin de yer aldigini gosteren Ticaret Sicil
Gazetesi,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odasi kayit belgesinin onayli 6rnegi,

c) (Milga:RG-25/4/2021-31465)

¢) istihdam edilen denetim sorumlularina ait SGK kayitlari,

d) Firma bilnyesinde biri insaat mihendisi olmak Uzere en az iki denetim sorumlusu 6zelligine
sahip personel istihdam edildigini gbsterir belgeler.

(2) DSI, sunulan bu belgeleri basvuru sirasina gére degerlendirir, uygun bulunan firmalar
DSI’nin internet adresinde ilan eder ve EK 6’ya uygun Su Yapilari Yetkili Denetim Firmasi izin Belgesi
diizenler ve firmaya verir. Uygun bulunmayan hususlari yazili olarak firmaya bildirir.

(3) SYDF, izin belgesini baska bir firmaya devredemez.

SYDF izin belgesinin iptali

MADDE 17 - (1) DS, asagida belirtilen durumlarin tespiti halinde herhangi bir uyariya gerek
kalmaksizin SYDF’'nin yetkili denetim firmasi izin belgesini iptal eder.

a) Su vyapilarinin proje ve insaat denetimini DSi kriterlerinin, standartlarin, ilgili mevzuat
hikimlerinin gerektirdigi sekilde yerine getirmemesi halinde,

b) Basvuru belgelerinden herhangi birinin gercege aykiri diizenlendiginin anlasiimasi halinde.

(2) izin belgesi iptal edilen SYDF yénetici ve ortaklari, bir yil siireyle yeni izin belgesi
basvurusunda bulunamaz ve mevcut bir SYDF de gorev alamaz ve/veya ortak olamaz.

Denetim elemanlari

MADDE 18 — (1) SYDF'de goérev alacak teknik personelin; kamu hizmetlerinden kisitl olmamasi,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayili Turk Ceza Kanununun 53 (inci maddesinde belirtilen stireler gegmis
ve/veya affa ugramis olsa bile Devletin giivenligine karsi suclar, Anayasal diizene ve bu dizenin
isleyisine karsi suglar, milli savunmaya karsi suglar, devlet sirlarina karsi suglar ve casusluk, zimmet,
irtikap, rusvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, gliveni kotliye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karistirma, edimin ifasina fesat karistirma, suctan kaynaklanan malvarhig degerlerini aklama veya
kagakgilk suglarindan mahkdm olmamasi zorunludur.

(2) Denetim elemanlari goérevlerini ilgili mevzuat hikimlerine uygun olarak fen ve sanat
kaidelerine gbre yerine getirir.

Denetim sorumlusu

MADDE 19 - (1) Su yapilarinin projelerinin etit, planlama, teknik arastirma, proje yapimi, proje
kontrol, proje tasdiki, insa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az on yil calismis mihendis
ve mimarlar denetim sorumlusu olabilirler.

(2) Denetim sorumlusu, tim SYDF personelinin sevk ve idaresinden, hizmetlerin ifasi icin DSI,
yatirimci, ylklenici ve ilgili diger birimler ve resmi kurumlar ile gerekli yazismalarin yapilmasindan,
isbu Yonetmelik geregince hazirlanacak olan raporlarin dizenlenmesinden sorumludur. Sevk ve
idaresi altindaki denetim elemanlarinin yaptigi is ve islemlerden oncelikle ilgili personel olmak lzere
denetim sorumlusu da miiteselsilen sorumludur.

(3) Ayni anda baska bir SYDF'de calistigi tespit edilen denetim sorumlusu, bu tespiti takip eden
iki yil siresince higbir SYDF'de galisamaz.

Denet¢i miihendis

MADDE 20 - (1) Su yapilarinin projelerinin etiit, planlama, teknik arastirma, proje yapimi, proje
kontrol(, proje tasdiki, insa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az bes yil calismis ek-1"de yer
alan tabloya uygun meslegi ile ilgili miihendis ve mimarlar denet¢i miihendis olabilirler.

(2) Denet¢i miihendisler; isin projesine, teknik sartnamesine ve ilgili mevzuatina uygun sekilde
yapilip yapiimadigini inceler, tespit ettikleri hususlari rapor eder.

(3) Denetgi mihendisler, gorevlerini yerine getirmede denetim sorumlusuna karsi
sorumludurlar.

(4) Denetci mihendis, sorumlulugu altindaki isler icin ayni iste gorevli yardimci denetim
elemanlarini uygun sekilde gorevlendirir, sevk ve idare eder. Sevk ve idaresi altindaki yardimci



denetim elemanlarinin yaptiklar is ve islemlerden o6ncelikle ilgili personel olmak (izere denetgi
muhendis de miteselsilen sorumludur.

Yardimci denetim elemani

MADDE 21 - (1) On lisans veya ilgili meslek lisesi mezunu kisiler yardimci denetim elemani
olarak gorev yapabilir. Bu okullardan mezun olmayan ancak, daha 6nceden toplam olarak bes yil siire
ile su yapilarinin insaatinda ve denetiminde ¢alistigini belgeleyenler yardimci denetim elemani olarak
SYDF organizasyonu icinde gérev alabilirler. Bu durumda DSi’den onay alinmasi sarttir.

(2) Yardimci denetim elemanlari, gorevlendirildigi yapilarda goérevlerini yerine getirmede
denetim sorumlusu ve denetgi miihendislere karsi sorumludur.

DORDUNCU BOLUM
Kabul islemleri, Uygunsuz imalatlar ve is Deneyim Belgeleri

Kabul islemleri

MADDE 22 - (1) Su vyapilarinin kabul islemleri, DSi tarafindan olusturulacak bir komisyon
tarafindan yapilir.

(2) Gegici kabuliin yapilabilmesi icin yatirimci, su yapisinin projesine, fen ve sanat kaidelerine
uygun olarak bitirildigini belirtir gecici kabul talep yazisini, tesislerin 6ngorulen bitim tarihinden en az
onbes giin 6nce ilgili DSI Bolge Mudurliigii'ne sunar. DSi gerek gérmesi durumunda isin kabule hazir
olup olmadigi konusunda SYDF'nin yazili géristni alir.

(3) DSI tarafindan uygun gériilmesi durumunda belirli iinitelere ait kismi gegici kabul yapilabilir.

(4) Kabullerde 4/3/2009 tarihli ve 27159 mikerrer sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Yapim
isleri Muayene ve Kabul Yénetmeligi esas alinir.

(5) Gegici kabuli yapilmayan tesis isletmeye acgillamaz.

(6) Kesin kabuliin yapilabilmesi icin gegici kabulde gorilen eksikliklerin giderildiginin bir
tutanakla tespit edilmesi, tutanak ekinde kanitlayici tim belge ve bilgilere, fotograflara yer verilmesi
gerekir.

Uygunsuz imalatlar

MADDE 23 - (1) Su yapilarinin, mevzuata ve onayli projesine aykiri yapilmasi halinde, SYDF bu
durumu derhal DSi’ye bildirir. DSI, bu durumun diizeltilmesi icin yatirrmciya en fazla otuz giin siire
verir. Mevzuata ve projeye aykiriigin giderilmemesi halinde verilen sirenin sonunda veya acil
hallerde derhal, DS isi kismen veya tamamen durdurur. DSI’nin isi kismen veya tamamen durdurmasi
durumunda Yatirmci ve Yiklenici, SYDF ve DSi’den tazminat talep edemez. isin durdurulmasi
siirecinde Yatirimci veya Yiiklenici acil oldugunu ileri siirerek DSi’nin onayini almadan ise tekrar baslar
ise DSI tarafindan durum tespiti yapilarak bu Yonetmelik hiikiimleri uygulanir.

is deneyim belgeleri

MADDE 24 — (1) Lisans sahibi 6zel sektore taahhitte bulunularak gerceklestirilen ve kabul
islemleri DSI tarafindan yapilan islerde, yiiklenici tarafindan basvuruda bulunulmasi ve basvuru
ekinde Yapim isleri ihaleleri Uygulama Yénetmeliginde éngériilen belgelerin ibraz edilmesi halinde,
yiiklenici is deneyim belgeleri DSi tarafindan diizenlenir.

(2) Kabul islemleri; DSi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhginin karsilikli mutabakati sarti ile
santral binasi, salt sahasi ve enerji iletim hatti da dahil olacak sekilde DSi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanhgi tarafindan birlikte de yapilabilir. Bu durumda Yiiklenici is Deneyim Belgesi tesislerin tamami
ile birlikte tek bir belge olarak DSi tarafindan diizenlenir.

(3) SYDF’nin is deneyim belgesi, DSi tarafindan diizenlenir.

BESINCi BOLUM
idari Yaptinmlar Usul ve Esaslari

idari yaptinmlar

MADDE 25 - (1) 6446 sayili Kanun kapsaminda Uretim lisansi sahibi tiizel kisilerden denetim
yaptirmayanlara, DSi tarafindan tesisin kurulu giiciine bagh olarak megavat basina bes bin Tiirk liras
idari para cezasi verilir ve DSI tarafindan yapilacak yazili ihtardan itibaren otuz giin iginde gerekli
miracaatin yapilmamasi halinde DSi ile imzalanan su kullanim hakki anlasmasi iptal edilir; sulama
tesisi, isale hatti, kolektor, aritma tesisi, taskin ve nehir yatagi diizenlemesi gibi diger su yapilarinda
ise yatirim bedelinin binde biri nispetinde idari para cezasi verilir ve DSi tarafindan yapilacak yazili



ihtardan itibaren otuz giin icinde gerekli miracaatin yapilmamasi halinde su yapisinin insaatinin
durdurulmasi icin gerekli tedbirler DSi tarafindan alinir.

(2) DSi tarafindan denetim sirketine izin belgesi ile yetki verildigi halde, su yapilarinin
denetimini DSi kriterlerinin, standartlarin, ilgili mevzuat hiikiimlerinin gerektirdigi sekilde yerine
getirmeyen vyetkili denetim sirketlerine; DSIi tarafindan ilk seferinde denetlenen hidroelektrik
tesislerinde, kurulu giicline bagh olarak megavat basina bes bin Tirk lirasi idari para cezasi; baraj,
golet, sulama tesisi, isale hatti, kolektor, aritma tesisi, taskin ve nehir yatagl dizenlemesi gibi su
yapilarinda, yatirim bedelinin binde biri nispetinde idari para cezasi verilir ve eksikliklerini diizeltmek
Uzere onbes glin miiddet verilir. Bu fiilin ikinci tekrarinda ceza iki kati olarak uygulanir ve eksikliklerini
diizeltmek Uzere onbes giin middet verilir. Fiilin Gglincl tekrarinda ise ceza (g kati olarak uygulanir
ve su yapilar yetkili denetim sirketinin izin belgesi DSI tarafindan iptal edilir. izin belgesi iptal edilen
yetkili denetim sirketinin yonetici ve ortaklari bir yil slreyle baska bir yetkili denetim sirketi
kuramazlar, kurulmus olan sirketlerde gérev alamaz ve/veya ortak olamazlar.

(3) SYDF’ye uygulanacak idari para cezalarinda yatirrm bedeli olarak, DSi ile SYDF arasindaki
sozlesme bedelinin glincellenmis hali esas alinir.

(4) Yatinmciya uygulanacak idari para cezalarinda yatirm bedeli olarak, fizibilite/planlama
raporundaki yatirim bedelinin glincellenmis hali esas alinir.

(5) idari para cezalari, her takvim yili basindan gegerli olmak iizere o yil igin 213 sayil Vergi Usul
Kanununun miukerrer 298 inci maddesi hiikmi uyarinca tespit ve ilan edilen yeniden degerleme
oraninda her yil artirilarak uygulanir.

(6) idari para cezalari, merkezde ilgili Daire Baskani, tasrada Bélge Miidiirii tarafindan, drnegi
EK 7’de bulunan idari Para Cezasi Karari belgesi diizenlenerek karara baglanir.

(7) idari para cezasi karary, ilgililere 6rnegi ek-8’de bulunan idari Para Cezasi Tebligati belgesiyle
ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayil Tebligat Kanunu hikimlerine gore teblig edilir.

(8) idari yaptirim kararinin ilgili gercek kisinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus
acitkca belirtilir. Bu karara karsi basvurabilecegi kanun yolu, mercii ve siiresine iliskin olarak
bilgilendirildikten sonra kisinin karar tutanagini imzalamasi istenir. imzadan kaginilmasi halinde bu
durum tutanakta acikga belirtilir. Karar tutanaginin bir 6rnegi kisiye verilir.

(9) idari para cezasi, tebliginden itibaren bir ay icerisinde merkezde Merkez Muhasebe Sube
Mudirligine, tasrada ilgili Bolge MiudirlGginin Muhasebe Sube Midirligine veya banka
hesaplarina ddenir. idari para cezalari genel biitceye gelir kaydedilir.

(10) idari para cezasina karsi tebliginden itibaren otuz giin icinde yetkili idare mahkemesine
itiraz edilebilir.

(11) idari para cezasina karsi idare mahkemesine itiraz edilmemesi veya idare mahkemesine
itiraz edilmesi halinde yargilama asamalarinin son bulmasi ile idari para cezasi kesinlesir. Kesinlesen
idari para cezalari, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulti Hakkinda Kanun
hikiimlerine gore tahsil edilmek lzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir.

(12) idari para cezasi otuz giin icerisinde ddenir ise s6z konusu cezadan % oraninda indirim
uygulanir.

(13) Odeme siiresi icerisinde yapilacak miiracaat iizerine idari para cezasina muhatap olanin
ekonomik durumunun misait olmamasi halinde ilk taksitinin pesin 6denmesi sartiyla, bir yil icerisinde
ve dort esit taksit halinde 6denmesine, para cezasini veren birim tarafindan karar verilebilir.

ALTINCI BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

is saghg ve giivenligi

MADDE 26 — (1) Santiyede is sagligi ve glivenliginin saglanmasi, mevcut saglk ve givenlik
sartlarinin iyilestirilmesi i¢in, yatirrmci ve yiklenici tarafindan konu ile ilgili mevzuatta belirtilen
hususlar yerine getirilir ve uygun is saghgi ve glivenligi tedbirleri alinir.

Yayin haklan

MADDE 27 - (1) SYDF, yatirimci ve yiiklenici; DSi’nin yazili izni alindiktan sonra, insa edilen,
incelenen, onaylanan ve denetlenen is ile ilgili yazi, makale, kitap ve rapor yayinlayabilir.

Yiriirlikten kaldirilan yonetmelik



MADDE 28 — (1) 13/5/2011 tarihli ve 27933 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Su Yapilari
Denetim Hizmetleri Yonetmeligi yirirlikten kaldinlmigtir.

is deneyim belgesi

GECIiCi MADDE 1 - (1) Bu Yénetmelik kapsaminda, DSI tarafindan SYDF'yi belirlemek iizere
yapilacak Denetim Hizmet Alim ihalelerinde, isin ilk defa sunulacak yeni bir hizmet tiirii olmasi ve
daha 6nce bu hizmeti yerine getirmis yeterli sayida istekli bulunmamasi sebebi ile Danismanlik
Hizmet Alim ihaleleri Uygulama Yénetmeligi 29 uncu maddesinde istenecek belgeler bagligi altindaki
3 Uncl fikrada belirtilen hususlar géz 6niinde bulundurularak, bu Yonetmeligin yirirlige girdigi
tarihten baglamak Uzere islerin niteligi g6z 6niinde bulundurularak (g yil stire ile SYDF'nin is deneyimi
aranmayabilir.

insaati devam eden su yapilari

GECICi MADDE 2 - (1) Bu Ydnetmeligin yirirlige girdigi tarihte insaati devam eden su
yapilarinin fiziki gerceklesme orani, %50 ve (zeri ise denetim hizmetleri DSi tarafindan yapilacaktir.
Bu fiziki gergceklesme orani, DSi tarafindan tespit edilecektir.

(2) Bu Yonetmeligin ylrarlige girdigi tarihte insaati devam eden su yapilarinin fiziki
gerceklesme oraninin %50 veya Uzeri olan ve tesis ingaat is programina gore tesisin tamamlanma
tarihi 31/12/2015 ve daha sonra olan su yapilarinin denetimi, DSi tarafindan denetim hizmeti alinarak
yaptirilabilir.

(3) (Miilga:RG-24/9/2019-30898)

Mesleki deneyim belgeleri

GECIiCi MADDE 3 - (1) Bu Yénetmeligin yirirligiinden énce verilen Mesleki Deneyim Belgeleri
gecerlidir.

Denetimi DSI tarafindan yapilan su yapilari

GECIiCi MADDE 4 - (Ek:RG-24/9/2019-30898)

(1) 15/5/2018 tarihi ile bu maddenin yirarlige girdigi tarih arasindaki dénemde su yapilarinin
denetiminin DSI tarafindan yapilmasi durumunda; denetim hizmeti bedeli, 7 nci maddenin sekizinci
fikrasi uyarinca yatirimcidan tahsil edilir.

(2) 15/5/2018 tarihinden &nce EK-3’te yer alan protokol imzalanarak DSi tarafindan denetim
hizmeti verilen islerde, bu tarihten 6nce tahsil edilmis olan denetim hizmet bedelleri hakkinda
herhangi bir mahsup veya iade islemi yapilmaz. 15/5/2018 tarihinden 6nce EK-3’te yer alan protokol
imzalandigl halde denetim hizmet bedeli hi¢ 6denmeyen veya kismen 6denen alacaklarin kalan tutari,
15/5/2018 tarihinden 6nce imzalanmis olan EK-3’te yer alan protokol hiikiimlerine gére yatirrmcidan
tahsil edilir.

Yiiriirliik

MADDE 29 - (1) Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yurrlige girer.

Yiriatme

MADDE 30 - (1) Bu Yénetmelik hiikiimlerini Devlet Su isleri Genel Midiiri yiiritir.

(1) Danistay Onuncu Dairesinin 18/1/2018 tarihli ve Esas No:2016/3207 sayili ve Karar
No:2016/15603 sayili Kararlari ile Yénetmeligin 7 nci maddesinin sekizinci fikrasinin
ylriitmesinin durdurulmasina karar verilmistir.

Ekler icin tiklayiniz

Yonetmeligin Yayimlandigi Resmi Gazete’nin

Tarihi Sayisi
12/5/2015 29353
Yonetmelikte Degisiklik Yapan Yonetmeliklerin Yayimlandigi Resmi
Gazetelerin

Tarihi Sayisi
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